
标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
1			**1 Coursewor initiation and project**	**3 个工作日**	**2026年9月7日**	**2026年9月9日**				
2			1.1 Read the assignme brief and fix the deliverabl scope	1 个工作日	2026年9月7日	2026年9月7日		Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration		Yang Ji
3			1.2 Select the project: smart	1 个工作日	2026年9月8日	2026年9月8日	2	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration		Yan

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
4			1.3 Confirm the group of three and each	2 个工作日	2026年9月8日	2026年9月9日	3SS	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration,War Jiarui
5			M1 Topic and	0 个工作日	2026年9月8日	2026年9月8日	3	
6			**2 Requireme engineerin**	**31 个工作日**	**2026年9月9日**	**2026年10月21日**		
7			2.1 Research the software needed, library	4 个工作日	2026年9月9日	2026年9月14日	5	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度


标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三
8			2.2 Write the requireme baseline: 8 goals, 61 functiona 24 rules, 16 NFR, 14	5 个工作日	2026年9月9日	2026年9月15日	7SS	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration		
9			2.3 Domain model and use	4 个工作日	2026年9月9日	2026年9月14日	8SS	Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture /		
10			M2 Requirem baseline drafted	0 个工作日	2026年9月15日	2026年9月15日	8,9			
11			2.4 Get t	3 个工作日	2026年10月	2026年10月	60	Yang Jianbin 08		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2026年9月7日 日 一 二 三
12		**3 System**	**5 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**			
13		3.1 Layer	5 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	10	Yang Jianbin 08	
14		3.2 Interf	4 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	13SS	Yang Jianbin 08	
15		3.3 Micrc	4 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	14SS	Wang Jiarui 080	
16		M3 Archi	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	13,14,15		
17		**4 Backenc**	**28 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**			
18		4.1 FastA	10 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	13SS	Yang Jianbin 08	
19		4.2 SQLA	8 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	18SS	Yang Jianbin 08	
20		4.3 Journ	12 个工作日	2026年9月1	2026年10月	18SS	Yang Jianbin 08	
21		4.4 Twin,	6 个工作日	2026年9月2	2026年10月	19	Wang Jiarui 080	
22		4.5 Comr	14 个工作日	2026年10月	2026年10月	21	Yang Jianbin 08	
23		M4 Core	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	20,21		
24		**5 Map an**	**9 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**			
25		5.1 Geoc	5 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	18SS	Wang Jiarui 080	
26		5.2 Conte	3 个工作日	2026年9月1	2026年9月1	25SS	Wang Jiarui 080	
27		5.3 Mobi	4 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	26SS	Wang Jiarui 080	
28		5.4 Deter	4 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	25	Wang Jiarui 080	
29		M5 Provi	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	26,28		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日




标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一	二	三
30			**6 AI agen**	**16 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**						
31			6.1 Inten	5 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	20SS	Wang Xinyue 0				
32			6.2 Missi	6 个工作日	2026年9月2	2026年9月3	31	Wang Xinyue 0				
33			6.3 Tool	5 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	32SS	Wang Xinyue 0				
34			6.4 Eleve	4 个工作日	2026年9月3	2026年10月	33	Wang Xinyue 0				
35			6.5 Nativ	6 个工作日	2026年9月3	2026年10月	34SS	Codex co-deve				
36			M6 Ager	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	34					
37			**7 Fronten**	**12 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**						
38			7.1 V8Ex	8 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	18SS	Wang Xinyue 0				
39			7.2 Mapl	6 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	38SS	Wang Xinyue 0				
40			7.3 Copil	6 个工作日	2026年9月2	2026年10月	39	Wang Xinyue 0				
41			M7 Front	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	40					
42			**8 Integrat**	**6 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**						
43			8.1 Auth	6 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	39SS	Yang Jianbin 08				
44			8.2 Backp	6 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	43SS	Codex co-deve				
45			M8 Integ	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	43					
46			**9 Verificat**	**20 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**						
47			9.1 Backe	20 个工作日	2026年9月2	2026年10月	45SS	Qoder agent la				


项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2026年9月7日 日 一 二 三
48		9.2 Front	20 个工作日	2026年9月2	2026年10月	47SS	Wang Xinyue 0	
49		9.3 Close	5 个工作日	2026年9月2	2026年9月3	48SS	Wang Jiarui 08(	
50		9.4 Physi	4 个工作日	2026年10月	2026年10月	49	Wang Xinyue 0	
51		9.5 Verifi	3 个工作日	2026年10月	2026年10月	47FF,48FF	Yang Jianbin 08	
52		9.6 Final	2 个工作日	2026年10月	2026年10月	50SS	Qoder agent la	
53		M9 Syste	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	50,52		
54		**10 Course**	**23 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**			
55		10.1 Part	5 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	16	Yang Jianbin 08	
56		10.2 Mid	11 个工作日	2026年10月	2026年10月	41	Yang Jianbin 08	
57		10.3 Part	4 个工作日	2026年10月	2026年10月	56	Yang Jianbin 08	
58		10.4 Part	5 个工作日	2026年10月	2026年10月	57SS	Wang Jiarui 08(	
59		M10 Part	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	55		
60		M11 Mid	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	56		
61		M12 Part	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	58		
62		**11 Final a**	**5 个工作日**	**2026年10月**	**2026年10月**			
63		11.1 Evid	1 个工作日	2026年10月	2026年10月	56	Yang Jianbin 08	
64		11.2 Pub	1 个工作日	2026年10月	2026年10月	63	Yang Jianbin 08	
65		M13 Fina	0 个工作日	2026年10月	2026年10月	64,61		

项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日





7日
2026年9月14日
2026年9月21日
2026年9月28日
三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一
ng Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration
Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration
项目: CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度


7日
2026年9月14日
2026年9月21日
2026年9月28日
三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一
Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration,Wang Jiarui 0802240322 - data integration
9/8
Yang Jianbin 0802240329 - requirements / architecture / integration
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目：CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目：CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目: CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目: CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日


任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目: CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日


任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	


2026年11月2日
一 二 三 四 五 六 日
2026年11月9日
一 二 三 四 五 六 日
2026年11月16日
一 二 三 四 五 六 日
2026年11月23日
一 二 三 四 五 六
s / architecture / integration
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目: CityNexus_Software Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	


2026年11月2日
一 二 三 四 五 六 日
2026年11月9日
一 二 三 四 五 六 日
2026年11月16日
一 二 三 四 五 六 日
2026年11月23日
一 二 三 四 五 六
rface / SRS writing,Qoder agent lanes - automated build and test compute[1]
nitecture / integration
on[50%],Wang Jiarui 0802240322 - data integration / backend scopes / testing[50%],Wang Xinyue 0802240324 - fronten
architecture / integration
tion / backend scopes / testing,Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surface / SRS writing[50%]
/ integration
cture / integration
项目: CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期: 2026年10月22日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度