Teacher_03_Project_Overview_R4.mpp - Project Professional

文件 任务 资源 报表 项目 视图 帮助 甘特图格式 操作说明搜索

甘特图 视图 | 粘贴 剪切 复制 格式刷 剪贴板 | 等线 16 B I U 字体 | 跟踪时标记 考虑链接 停用 日程 | 手动安排 自动安排 检查 移动 模式 任务 | 任务 摘要 里程碑 可交付结果 插入 | 信息 备注 详细信息 添加到日程表 属性 | 滚动到任务 查找 清除 填充 编辑

日程表

开始时间 2026年9月7日 | 2026年9月14日 | 2026年9月21日 | 2026年9月28日 | 2026年10月5日 | 2026年10月12日 | 2026年10月19日 | 完成时间 2026年10月23日

将带有日期的任务添加到日程表

	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	添加新列
1		选题、立项与分工	3 个工作日	2026年9月7日	2026年9月9日			
6		需求工程与基线	31 个工作日	2026年9月9日	2026年10月21日			
12		系统设计与架构	5 个工作日	2026年9月16日	2026年9月22日			
17		后端平台与数据层	28 个工作日	2026年9月16日	2026年10月23日			
24		地图与地点数据接入	9 个工作日	2026年9月16日	2026年9月28日			
30		AI Agent 与 Hermes 能力	16 个工作日	2026年9月16日	2026年10月7日			
37		前端界面与交互	12 个工作日	2026年9月16日	2026年10月1日			
42		集成、联调与归并	6 个工作日	2026年9月16日	2026年9月23日			
46		验证与缺陷管理	20 个工作日	2026年9月24日	2026年10月21日			
54		课程交付物与汇报	23 个工作日	2026年9月23日	2026年10月23日			
62		最终验收、文档与交付	5 个工作日	2026年10月19日	2026年10月23日			

2026年9月 2026年10月 2026年11月

13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17

甘特图

就绪 新任务: 手动计划