

标识号	任务模式	名称	资源调配延迟	工期	开始时间	完成时间	后续任务
1		**1 Coursewo**	**0 天**	**5 个工作日**	**2026年9月4日**	**2026年9月10日**	
2		1.1 Read th	0 天	1 个工作日	2026年9月4日	2026年9月4日	3
3		1.2 Select t	0 天	1 个工作日	2026年9月7日	2026年9月7日	4
4		1.3 Confirm	0 天	3 个工作日	2026年9月8日	2026年9月10日	
5		M1 Topic a	0 天	0 个工作日	2026年9月4日	2026年9月4日	7
6		**2 Requirem**	**0 天**	**26 个工作日**	**2026年9月4日**	**2026年10月12日**	
7		2.1 Researc	0 天	6 个工作日	2026年9月4日	2026年9月14日	8
8		2.2 Write th	0 天	9 个工作日	2026年9月14日	2026年9月25日	9
9		2.3 Domain	0 天	6 个工作日	2026年9月25日	2026年10月5日	10
10		2.4 Get the	0 天	5 个工作日	2026年10月5日	2026年10月12日	
11		M2 Requir	0 天	0 个工作日	2026年9月11日	2026年9月11日	13
12		**3 System de**	**0 天**	**13 个工作日**	**2026年9月11日**	**2026年9月30日**	
13		3.1 Layered	0 天	5 个工作日	2026年9月11日	2026年9月18日	14
14		3.2 Interfac	0 天	4 个工作日	2026年9月18日	2026年9月24日	15
15		3.3 Microso	0 天	4 个工作日	2026年9月24日	2026年9月30日	
16		M3 Archite	0 天	0 个工作日	2026年9月14日	2026年9月14日	18,53
17		**4 Backend p**	**0 天**	**31.68 个工**	**2026年9月14日**	**2026年10月27日**	
18		4.1 FastAPI	0 天	10 个工作	2026年9月14日	2026年9月28日	19SS
19		4.2 SQLAlc	0 天	8 个工作日	2026年9月14日	2026年9月24日	20



关键	项目摘要	手动摘要总成	
关键拆分	总成型关键任务	手动摘要	
任务	总成型关键任务拆分	仅开始时间	
拆分	非活动任务	仅完成时间	
里程碑	非活动里程碑	外部任务	
可宽延时间	非活动摘要	外部里程碑	
进度落后	手动任务	最后期限	
摘要	仅工期	进度	

标识号	任务模式	名称	资源调配延迟	工期	开始时间	完成时间	后续任务
20		4.3 Journey	0 天	12 个工作	3年9月24日	年10月12日	21
21		4.4 Twin, c	0 天	6 个工作	年10月12日	年10月20日	22
22		4.5 Comme	0 天	4.8 个工作	3年9月14日	年10月27日	
23		M4 Core b	0 天	0 个工作	3年9月14日	3年9月14日	25
24		**5 Map and**	**0 天**	**10.9 个工**	**3年9月14日**	**3年9月28日**	
25		5.1 Geococ	0 天	6 个工作	3年9月14日	3年9月21日	26,28
26		5.2 Contex	0 天	0.9 个工作	3年9月14日	3年9月22日	27
27		5.3 Mobilit	0 天	4 个工作	3年9月22日	3年9月28日	
28		5.4 Determ	0 天	4 个工作	3年9月22日	3年9月25日	
29		M5 Provide	0 天	0 个工作	3年9月21日	3年9月21日	31
30		**6 AI agent a**	**0 天**	**34.8 个工**	**3年9月11日**	**年10月29日**	
31		6.1 Intent c	0 天	6 个工作	3年9月21日	3年9月28日	32
32		6.2 Missior	0 天	7 个工作	3年9月29日	3年10月7日	33
33		6.3 Tool ga	0 天	6 个工作	3年10月8日	年10月15日	34
34		6.4 Eleven	0 天	5 个工作	年10月16日	年10月22日	35
35		6.5 Native	0 天	4.8 个工作	3年9月11日	年10月29日	
36		M6 Agent	0 天	0 个工作	3年9月22日	3年9月22日	38
37		**7 Frontend**	**0 天**	**14 个工作**	**3年9月22日**	**年10月12日**	
38		7.1 V8Expe	0 天	9 个工作	3年9月22日	3年10月5日	39SS

2026年9月
四 五 六 日 一 二



标识号	任务模式	名称	资源调配延迟	工期	开始时间	完成时间	后续任务
39		7.2 MapLib	0 天	7 个工作日	6年9月22日	6年10月1日	40
40		7.3 Copilot	0 天	7 个工作日	6年10月1日	6年10月12日	
41		M7 Fronte	0 天	0 个工作日	6年10月12日	6年10月12日	43
42		**8 Integratio**	**0 天**	**30.88 个工**	**6年9月18日**	**6年10月30日**	
43		8.1 Author	0 天	10 个工作	6年10月12日	6年10月26日	44
44		8.2 Backpc	0 天	4 个工作日	6年9月18日	6年10月30日	
45		M8 Integra	0 天	0 个工作日	6年10月7日	6年10月7日	47
46		**9 Verificatic**	**0 天**	**17.13 个工**	**6年10月7日**	**6年11月2日**	
47		9.1 Backen	0 天	1.8 个工作	6年10月7日	6年10月9日	48
48		9.2 Fronter	0 天	3.2 个工作	6年10月9日	6年10月14日	49SS
49		9.3 Close t	0 天	3 个工作日	6年10月9日	6年10月14日	50
50		9.4 Physica	0 天	4 个工作日	6年10月14日	6年10月20日	
51		M9 System	0 天	0 个工作日	6年11月2日	6年11月2日	
52		**10 Coursew**	**0 天**	**38 个工作**	**6年9月14日**	**6年11月5日**	
53		10.1 Part 1	0 天	5 个工作日	6年9月14日	6年9月21日	54
54		10.2 Mid-t	0 天	0.9 个工作	6年9月21日	6年9月22日	55
55		10.3 Part 2	0 天	0.8 个工作	6年9月22日	6年9月23日	56SS,61
56		10.4 Part 2	0 天	3 个工作日	6年9月22日	6年9月25日	
57		M10 Part 1	0 天	0 个工作日	6年10月1日	6年10月1日	


日 四 五 六 日 2026年9月 一 二


关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


标识号		任务模式	名称	资源调配延迟	工期	开始时间	完成时间	后续任务
58			M11 Mid-t	0 天	0 个工作日	年10月21日	年10月21日	
59			M12 Part 2	0 天	0 个工作日	6年11月5日	6年11月5日	
60			**11 Final acc**	**0 天**	**42.88 个工**	**26年9月8日**	**6年11月5日**	
61			11.1 Evider	0 天	2 个工作日	6年9月23日	6年9月25日	62
62			11.2 Publis	0 天	0.5 个工作	26年9月8日	6年9月28日	
63			M13 Final	0 天	0 个工作日	6年11月5日	6年11月5日	


日 四 五 六 日 2026年9月 一 二


关键	项目摘要	手动摘要总成	
关键拆分	总成型关键任务	手动摘要	
任务	总成型关键任务拆分	仅开始时间	
拆分	非活动任务	仅完成时间	
里程碑	非活动里程碑	外部任务	
可宽延时间	非活动摘要	外部里程碑	
进度落后	手动任务	最后期限	
摘要	仅工期	进度	



月7日
三 四 五 六 日
2026年9月14日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月21日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月28日
一 二 三 四 五 六 日
2026年10月5日
一 二 三 四
0.88 个工作日
1 个工作日
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度



月7日
三 四 五 六 日
2026年9月14日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月21日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月28日
一 二 三 四 五 六 日
2026年10月5日
一 二 三 四
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度



月7日
三 四 五 六 日
2026年9月14日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月21日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月28日
一 二 三 四 五 六 日
2026年10月5日
一 二 三 四
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


月7日
三 四 五 六 日
2026年9月14日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月21日
一 二 三 四 五 六 日
2026年9月28日
一 二 三 四 五 六 日
2026年10月5日
一 二 三 四
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
39.88 个
5 个工作日
18 个工作
26 个工作
7.2 个工
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
7.2 个工
27.98 个
27.98 个
28.88 个
5.08 个工
5.08 个工
14 个工作日
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
18 个工作
4 个工作日
4 个工作日
3.88 个工
12.2 个工
29.1 个工
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度


2026年10月12日
2026年10月19日
2026年10月26日
2026年11月2日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六
28.8 个工
关键
关键拆分
任务
拆分
里程碑
可宽延时间
进度落后
摘要
项目摘要
总成型关键任务
总成型关键任务拆分
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度