
CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1			**1 Coursew**	**5 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**		
2			1.1 Read	1 个工作日	2026年9月	2026年9月		Yang Jianbin -
3			1.2 Selec	1 个工作日	2026年9月	2026年9月	2	Yang Jianbin -
4			1.3 Confi	3 个工作日	2026年9月	2026年9月	3	Yang Jianbin -
5			M1 Topic	0 个工作日	2026年9月	2026年9月		
6			**2 Require**	**26 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**		
7			2.1 Resea	6 个工作日	2026年9月	2026年9月	5	Yang Jianbin -
8			2.2 Write	9 个工作日	2026年9月	2026年9月	7	Yang Jianbin -
9			2.3 Dom	6 个工作日	2026年9月	2026年10月	8	Yang Jianbin -
10			2.4 Get t	5 个工作日	2026年10月	2026年10月	9	Yang Jianbin -
11			M2 Requ	0 个工作日	2026年9月	2026年9月		
12			**3 System**	**13 个工作日**	**2026年9月**	**2026年9月**		
13			3.1 Layer	5 个工作日	2026年9月	2026年9月	11	Yang Jianbin -
14			3.2 Interf	4 个工作日	2026年9月	2026年9月	13	Yang Jianbin -
15			3.3 Micro	4 个工作日	2026年9月	2026年9月	14	Yang Jianbin -
16			M3 Archi	0 个工作日	2026年9月	2026年9月		



关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
17			**4 Backenc**	**31.68 个工**	**2026年9月**	**2026年10月**		
18			4.1 FastA	10 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	16	Yang Jianbin -
19			4.2 SQLA	8 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	18SS	Yang Jianbin -
20			4.3 Journ	12 个工作日	2026年9月2	2026年10月	19	Yang Jianbin -
21			4.4 Twin,	6 个工作日	2026年10月	2026年10月	20	Yang Jianbin -
22			4.5 Comi	4.8 个工作日	2026年9月1	2026年10月	21	Yang Jianbin -
23			M4 Core	0 个工作日	2026年9月1	2026年9月1		
24			**5 Map an**	**10.9 个工作**	**2026年9月**	**2026年9月**		
25			5.1 Geoc	6 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	23	Yang Jianbin -
26			5.2 Conte	0.9 个工作日	2026年9月1	2026年9月2	25	Yang Jianbin -
27			5.3 Mobi	4 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	26	Yang Jianbin -
28			5.4 Deter	4 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	25	Yang Jianbin -
29			M5 Provi	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2		
30			**6 AI agen**	**34.8 个工作**	**2026年9月**	**2026年10月**		
31			6.1 Inten	6 个工作日	2026年9月2	2026年9月2	29	Yang Jianbin -
32			6.2 Missi	7 个工作日	2026年9月2	2026年10月	31	Yang Jianbin -

日 四 五 六 日

关键
关键拆分
关键任务进度
任务
拆分
任务进度
手动任务
仅开始时间
仅完成时间
仅工期
基线
基线拆分
基线里程碑
里程碑
摘要任务进度
摘要
手动摘要
项目摘要
外部任务
外部里程碑
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
最后期限

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
33			6.3 Tool	6 个工作日	2026年10月	2026年10月	32	Yang Jianbin -
34			6.4 Eleve	5 个工作日	2026年10月	2026年10月	33	Yang Jianbin -
35			6.5 Nativ	4.8 个工作日	2026年9月1	2026年10月	34	Yang Jianbin -
36			M6 Ager	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2		
37			**7 Fronten**	**14 个工作日**	**2026年9月**	**2026年10月**		
38			7.1 V8Ex	9 个工作日	2026年9月2	2026年10月	36	Yang Jianbin -
39			7.2 Mapl	7 个工作日	2026年9月2	2026年10月	38SS	Yang Jianbin -
40			7.3 Copil	7 个工作日	2026年10月	2026年10月	39	Yang Jianbin -
41			M7 Front	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
42			**8 Integrat**	**30.88 个工**	**2026年9月**	**2026年10月**		
43			8.1 Auth	10 个工作日	2026年10月	2026年10月	41	Yang Jianbin -
44			8.2 Backp	4 个工作日	2026年9月1	2026年10月	43	Codex - paralle
45			M8 Integ	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
46			**9 Verifica**	**17.13 个工**	**2026年10月**	**2026年11月**		
47			9.1 Backe	1.8 个工作日	2026年10月	2026年10月	45	Qoder agent la
48			9.2 Front	3.2 个工作日	2026年10月	2026年10月	47	Qoder agent la

日 四 五 六 日


关键
关键拆分
关键任务进度
任务
拆分
任务进度
手动任务
仅开始时间
仅完成时间
仅工期
基线
基线拆分
基线里程碑
里程碑
摘要任务进度
摘要
手动摘要
项目摘要
外部任务
外部里程碑
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
最后期限

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
49			9.3 Close	3 个工作日	2026年10月	2026年10月	48SS	Yang Jianbin -
50			9.4 Physi	4 个工作日	2026年10月	2026年10月	49	Yang Jianbin -
51			M9 Syste	0 个工作日	2026年11月	2026年11月		
52			**10 Course**	**38 个工作日**	**2026年9月**	**2026年11月**		
53			10.1 Part	5 个工作日	2026年9月	2026年9月	16	Yang Jianbin -
54			10.2 Mid	0.9 个工作日	2026年9月	2026年9月	53	Yang Jianbin -
55			10.3 Part	0.8 个工作日	2026年9月	2026年9月	54	Yang Jianbin -
56			10.4 Part	3 个工作日	2026年9月	2026年9月	55SS	Yang Jianbin -
57			M10 Part	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
58			M11 Mid	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
59			M12 Part	0 个工作日	2026年11月	2026年11月		
60			**11 Final a**	**42.88 个工**	**2026年9月**	**2026年11月**		
61			11.1 Evid	2 个工作日	2026年9月	2026年9月	55	Yang Jianbin -
62			11.2 Pub	0.5 个工作日	2026年9月	2026年9月	61	Yang Jianbin -
63			M13 Fina	0 个工作日	2026年11月	2026年11月		

日 四 五 六 日


关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp




关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp




关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp




关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp




关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp




关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp




关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp



关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp



关键	仅完成时间	手动摘要
关键拆分	仅工期	项目摘要
关键任务进度	基线	外部任务
任务	基线拆分	外部里程碑
拆分	基线里程碑	非活动任务
任务进度	里程碑	非活动里程碑
手动任务	摘要任务进度	非活动摘要
仅开始时间	摘要	最后期限