Teacher_03_Project_Overview_R4.mpp - Project Professional

文件 任务 资源 报表 项目 视图 帮助 甘特图格式 操作说明搜索

甘特图 视图 | 粘贴 剪切 复制 格式刷 剪贴板 | 等线 16 B I U 字体 | 跟踪时标记 考虑链接 停用 日程 | 手动安排 自动安排 检查 移动 模式 任务 | 任务 摘要 里程碑 可交付结果 插入 | 信息 备注 详细信息 添加到日程表 属性 | 滚动到任务 查找 清除 填充 编辑

日程表

开始时间 2026年9月7日

2026年9月14日 2026年9月21日 2026年9月28日 2026年10月5日 2026年10月12日 2026年10月19日

将带有日期的任务添加到日程表

完成时间 2026年10月23日

甘特图

| | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 添加新列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 选题与立项 | 3 个工作日 | 2026年9月7 | 2026年9月9 | | | |
| 6 | | 需求工程 | 31 个工作日 | 2026年9月9 | 2026年10月 | | | |
| 12 | | 系统设计与架构 | 5 个工作日 | 2026年9月16日 | 2026年9月22日 | | | |
| 17 | | 后端平台与数据层 | 28 个工作日 | 2026年9月16日 | 2026年10月23日 | | | |
| 24 | | 地图与地点数据接入 | 9 个工作日 | 2026年9月16日 | 2026年9月28日 | | | |
| 30 | | AI Agent 与 Hermes 能力 | 16 个工作日 | 2026年9月16日 | 2026年10月7日 | | | |
| 37 | | 前端界面与交互 | 12 个工作日 | 2026年9月16日 | 2026年10月1日 | | | |
| 42 | | 集成与联调 | 6 个工作日 | 2026年9月1 | 2026年9月2 | | | |
| 46 | | 验证与缺陷管理 | 20 个工作日 | 2026年9月24日 | 2026年10月21日 | | | |
| 54 | | 课程交付物与汇报 | 23 个工作日 | 2026年9月23日 | 2026年10月23日 | | | |
| 62 | | 最终验收、文档与交付 | 5 个工作日 | 2026年10月19日 | 2026年10月23日 | | | |

2026年9月 2026年10月 2026年11月

13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17

就绪 新任务: 手动计划