| 标识号 | | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 2026年9月7日 一 二 三 四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | M1 Topic and scope agreed | 0 个工作日 | 2026年9月8日 | 2026年9月8日 | | | 9/8 |
| 2 | | | M2 Requireme baseline drafted | 0 个工作日 | 2026年9月15日 | 2026年9月15日 | | | |
| 3 | | | M3 Architectur design complete | 0 个工作日 | 2026年9月22日 | 2026年9月22日 | | | |
| 4 | | | M4 Core backend running end to end | 0 个工作日 | 2026年10月5日 | 2026年10月5日 | | | |

项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

| 标识号 | | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 2026年9月7日 一 二 三 四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | M5 Provider mesh integrated behind | 0 个工作日 | 2026年9月28日 | 2026年9月28日 | | | |
| 6 | | | M6 Agent surface proven against a live model | 0 个工作日 | 2026年10月5日 | 2026年10月5日 | | | |
| 7 | | | M7 Frontend running against | 0 个工作日 | 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | | | |
| 8 | | | M8 Integration line stable | 0 个工作日 | 2026年9月23日 | 2026年9月23日 | | | |

项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

| | | |
|---|---|---|
| 任务 | 非活动摘要 | 外部任务 |
| 拆分 | 手动任务 | 外部里程碑 |
| 里程碑 | 仅工期 | 最后期限 |
| 摘要 | 手动摘要总成 | 进度 |
| 项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度 |
| 非活动任务 | 仅开始时间 | |
| 非活动里程碑 | 仅完成时间 | |


| 标识号 | | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 2026年9月7日 一 二 三 四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | M9 System test ready | 0 个工作日 | 2026年10月6日 | 2026年10月6日 | | | |
| 10 | | | M10 Part 1 course deadline (contract 2026-10-0 missed) | 0 个工作日 | 2026年9月29日 | 2026年9月29日 | | | |
| 11 | | | M11 Mid-term teacher review (scheduled 2026-10-2 noon) | 0 个工作日 | 2026年10月16日 | 2026年10月16日 | | | |

项目：CityNexus milestone timeline
日期：2026年10月23日

| | | |
|---|---|---|
| 任务 | 非活动摘要 | 外部任务 |
| 拆分 | 手动任务 | 外部里程碑 |
| 里程碑 | 仅工期 | 最后期限 |
| 摘要 | 手动摘要总成 | 进度 |
| 项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度 |
| 非活动任务 | 仅开始时间 | |
| 非活动里程碑 | 仅完成时间 | |

| 标识号 | | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 2026年9月7日 一 二 三 四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | | M12 Part 2 course deadline (contract 2026-11-0 | 0 个工作日 | 2026年10月23日 | 2026年10月23日 | | | |
| 13 | | | M13 Coursewor delivery | 0 个工作日 | 2026年10月23日 | 2026年10月23日 | | | |


项目：CityNexus milestone timeline
日期：2026年10月23日






项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

| | | |
|---|---|---|
| 任务 | 非活动摘要 | 外部任务 |
| 拆分 | 手动任务 | 外部里程碑 |
| 里程碑 | 仅工期 | 最后期限 |
| 摘要 | 手动摘要总成 | 进度 |
| 项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度 |
| 非活动任务 | 仅开始时间 | |
| 非活动里程碑 | 仅完成时间 | |





项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

| | | |
|---|---|---|
| 任务 | 非活动摘要 | 外部任务 |
| 拆分 | 手动任务 | 外部里程碑 |
| 里程碑 | 仅工期 | 最后期限 |
| 摘要 | 手动摘要总成 | 进度 |
| 项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度 |
| 非活动任务 | 仅开始时间 | |
| 非活动里程碑 | 仅完成时间 | |




项目：CityNexus milestone timeline
日期：2026年10月23日

| | | |
|---|---|---|
| 任务 | 非活动摘要 | 外部任务 |
| 拆分 | 手动任务 | 外部里程碑 |
| 里程碑 | 仅工期 | 最后期限 |
| 摘要 | 手动摘要总成 | 进度 |
| 项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度 |
| 非活动任务 | 仅开始时间 | |
| 非活动里程碑 | 仅完成时间 | |




项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度





项目：CityNexus milestone timeline
日期：2026年10月23日

| | | |
|---|---|---|
| 任务 | 非活动摘要 | 外部任务 |
| 拆分 | 手动任务 | 外部里程碑 |
| 里程碑 | 仅工期 | 最后期限 |
| 摘要 | 手动摘要总成 | 进度 |
| 项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度 |
| 非活动任务 | 仅开始时间 | |
| 非活动里程碑 | 仅完成时间 | |




项目：CityNexus milestone timeline
日期：2026年10月23日

| | | |
|---|---|---|
| 任务 | 非活动摘要 | 外部任务 |
| 拆分 | 手动任务 | 外部里程碑 |
| 里程碑 | 仅工期 | 最后期限 |
| 摘要 | 手动摘要总成 | 进度 |
| 项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度 |
| 非活动任务 | 仅开始时间 | |
| 非活动里程碑 | 仅完成时间 | |




项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

| | | |
|---|---|---|
| 任务 | 非活动摘要 | 外部任务 |
| 拆分 | 手动任务 | 外部里程碑 |
| 里程碑 | 仅工期 | 最后期限 |
| 摘要 | 手动摘要总成 | 进度 |
| 项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度 |
| 非活动任务 | 仅开始时间 | |
| 非活动里程碑 | 仅完成时间 | |




项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

| | | |
|---|---|---|
| 任务 | 非活动摘要 | 外部任务 |
| 拆分 | 手动任务 | 外部里程碑 |
| 里程碑 | 仅工期 | 最后期限 |
| 摘要 | 手动摘要总成 | 进度 |
| 项目摘要 | 手动摘要 | 手动进度 |
| 非活动任务 | 仅开始时间 | |
| 非活动里程碑 | 仅完成时间 | |