
标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1			1 Coursewor initiation and project	2.88 个工作日?	2026年9月7日	2026年9月9日		
2			2 Requireme engineerin	31 个工作日?	2026年9月8日	2026年10月21日		
3			3 System design and	5 个工作日?	2026年9月15日	2026年9月22日		
4			4 Backend platform and data	28 个工作日?	2026年9月15日	2026年10月23日		
5			5 Map and place data	9 个工作日?	2026年9月15日	2026年9月28日		

项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六	日	2026年9 一
6			6 AI agent and Hermes	16 个工作日?	2026年9月15日	2026年10月7日					
7			7 Frontend UI and	12 个工作日?	2026年9月15日	2026年10月1日					
8			8 Integration and	6 个工作日?	2026年9月15日	2026年9月23日					
9			9 Verification and defect	20 个工作日?	2026年9月23日	2026年10月21日					
10			10 Coursewor deliverable and	23 个工作日?	2026年9月22日	2026年10月23日					


项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日



标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
11			11 Final acceptance documenta and	4.88 个工作日?	2026年10月19日	2026年10月23日		
12			M1 Topic and scope agreed	0 个工作日	2026年9月8日	2026年9月8日		
13			M2 Requireme baseline drafted	0 个工作日	2026年9月15日	2026年9月15日		
14			M3 Archite	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2		
15			M4 Core b	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
16			M5 Provid	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2		
17			M6 Agent	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
18			M7 Fronte	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
19			M8 Integra	0 个工作日	2026年9月2	2026年9月2		
20			M9 Systen	0 个工作日	2026年10月	2026年10月		
21			M10 Part 1	10 个工作日	2026年9月2	2026年9月2		

2026年9
六 日 一


项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日



标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六	日	2026年9 一
22			M11 Mid-	0 个工作日	2026年10月	2026年10月					
23			M12 Part 2	0 个工作日	2026年10月	2026年10月					
24			M13 Final	0 个工作日	2026年10月	2026年10月					


项目：CityNexus plan briefing - one page
日期：2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度




项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	


2026年10月5日
2026年10月12日
2026年10月19日
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
10/16
10/23
10/23
项目: CityNexus plan briefing - one page
日期: 2026年10月22日
任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度