标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1		选题与开题	3 个工作日	2026年9月7	2026年9月9		
2		需求工程	31 个工作日	2026年9月9	2026年10月		
3		系统设计与架构	5 个工作日	2026年9月16日	2026年9月22日		
4		后端平台与数据层	28 个工作日	2026年9月16日	2026年10月23日		
5		地图与地点数据接	9 个工作日	2026年9月16日	2026年9月28日		
6		AI Agent 与 Hermes	16 个工作日	2026年9月16日	2026年10月7日		
7		前端界面与交互	12 个工作日	2026年9月16日	2026年10月1日		
8		集成与联调	6 个工作日	2026年9月1	2026年9月2		
9		验证与缺陷管理	20 个工作日	2026年9月24日	2026年10月21日		
10		课程交付物与汇报	23 个工作日	2026年9月23日	2026年10月23日		
11		最终验收、文档	5 个工作日	2026年10月19日	2026年10月23日		




项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月24日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	日	2026年9月7日 一 二 三 四 五 六
12			M10 Part 1 截止 10-02（已错过）	0 个工作日	2026年9月29日	2026年9月29日				
13			M9 系统测试就绪（计划目	0 个工作日	2026年10月6日	2026年10月6日				
14			M11 中期师生检查 10-23 中	0 个工作日	2026年10月16日	2026年10月16日				
15			M12 Part 2 截止	0 个工作日	2026年10月23日	2026年10月23日				
16			M13 课程交付完成（计划）	0 个工作日	2026年10月23日	2026年10月23日				


项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月24日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月24日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目：CityNexus 软件工程 2026 • 课堂演示计划总览
日期：2026年10月24日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	