
标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2026年9月7日 一 二 三 四
1			M1 Topic and scope agreed	0 个工作日	2026年9月8日	2026年9月8日			9/8
2			M2 Requireme baseline drafted	0 个工作日	2026年9月15日	2026年9月15日			
3			M3 Architectur design complete	0 个工作日	2026年9月22日	2026年9月22日			
4			M4 Core backend running end to end	0 个工作日	2026年10月5日	2026年10月5日			

项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2026年9月7日 一 二 三 四
5			M5 Provider mesh integrated behind	0 个工作日	2026年9月28日	2026年9月28日			
6			M6 Agent surface proven against a live model	0 个工作日	2026年10月5日	2026年10月5日			
7			M7 Frontend running against	0 个工作日	2026年10月1日	2026年10月1日			
8			M8 Integration line stable	0 个工作日	2026年9月23日	2026年9月23日			

项目：CityNexus milestone timeline
日期：2026年10月23日



标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2026年9月7日 一 二 三 四
9			M9 System test ready	0 个工作日	2026年10月6日	2026年10月6日			
10			M10 Part 1 course deadline (contract 2026-10-0 missed)	0 个工作日	2026年9月29日	2026年9月29日			
11			M11 Mid-term review (held	0 个工作日	2026年10月16日	2026年10月16日			
12			M12 Part 2 course deadline (contract 2026-11-0	0 个工作日	2026年10月23日	2026年10月23日			
13			M13 Cours	0 个工作日	2026年10月	2026年10月			


项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

任务
拆分
里程碑
摘要
项目摘要
非活动任务
非活动里程碑
非活动摘要
手动任务
仅工期
手动摘要总成
手动摘要
仅开始时间
仅完成时间
外部任务
外部里程碑
最后期限
进度
手动进度



项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目：CityNexus milestone timeline
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	




项目：CityNexus milestone timeline
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目：CityNexus milestone timeline
日期：2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	



项目: CityNexus milestone timeline
日期: 2026年10月23日

任务	非活动摘要	外部任务
拆分	手动任务	外部里程碑
里程碑	仅工期	最后期限
摘要	手动摘要总成	进度
项目摘要	手动摘要	手动进度
非活动任务	仅开始时间	
非活动里程碑	仅完成时间	