CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

标识号		任务模式	任务名称	工期
1			**1 Coursework initia**	**5 个工作日**
2			1.1 Read the assign	1 个工作日
3			1.2 Select the proje	1 个工作日
4			1.3 Confirm the grc	3 个工作日
5			M1 Topic and scop	0 个工作日
6			**2 Requirements enc**	**26 个工作日**
7			2.1 Research the sc	6 个工作日
8			2.2 Write the requi	9 个工作日
9			2.3 Domain model	6 个工作日
10			2.4 Get the require	5 个工作日
11			M2 Requirements b	0 个工作日
12			**3 System design an**	**13 个工作日**
13			3.1 Layered archite	5 个工作日
14			3.2 Interface contra	4 个工作日
15			3.3 Microsoft Visio	4 个工作日
16			M3 Architecture de	0 个工作日
17			**4 Backend platform**	**31.68 个工作日**
18			4.1 FastAPI service	10 个工作日
19			4.2 SQLAlchemy sc	8 个工作日
20			4.3 Journey lifecycl	12 个工作日
21			4.4 Twin, capability	6 个工作日
22			4.5 Commerce, gua	4.8 个工作日
23			M4 Core backend r	0 个工作日
24			**5 Map and place da**	**10.9 个工作日**
25			5.1 Geocoding and	6 个工作日
26			5.2 Context provide	0.9 个工作日
27			5.3 Mobility: Valhal	4 个工作日
28			5.4 Deterministic m	4 个工作日
29			M5 Provider mesh	0 个工作日
30			**6 AI agent and Herr**	**34.8 个工作日**
31			6.1 Intent classifica	6 个工作日
32			6.2 Mission compile	7 个工作日
33			6.3 Tool gateway: a	6 个工作日
34			6.4 Eleven tools an	5 个工作日
35			6.5 Native Hermes	4.8 个工作日
36			M6 Agent surface p	0 个工作日
37			**7 Frontend UI and i**	**14 个工作日**

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

标识号		任务模式	任务名称	工期
38			7.1 V8Experience sl	9 个工作日
39			7.2 MapLibre map,	7 个工作日
40			7.3 Copilot dock, a	7 个工作日
41			M7 Frontend runni	0 个工作日
42			**8 Integration and c**	**30.88 个工作日**
43			8.1 Authoritative in	10 个工作日
44			8.2 Backport the fr	4 个工作日
45			M8 Integration line	0 个工作日
46			**9 Verification and d**	**17.13 个工作日**
47			9.1 Backend regres	1.8 个工作日
48			9.2 Frontend end-t	3.2 个工作日
49			9.3 Close the four F	3 个工作日
50			9.4 Physical phone	4 个工作日
51			M9 System test cor	0 个工作日
52			**10 Coursework deli**	**38 个工作日**
53			10.1 Part 1: ten-slic	5 个工作日
54			10.2 Mid-term revi	0.9 个工作日
55			10.3 Part 2: project	0.8 个工作日
56			10.4 Part 2: detailed	3 个工作日
57			M10 Part 1 deadlin	0 个工作日
58			M11 Mid-term revi	0 个工作日
59			M12 Part 2 submis	0 个工作日
60			**11 Final acceptance**	**42.88 个工作日**
61			11.1 Evidence pack	2 个工作日
62			11.2 Publish the de	0.5 个工作日
63			M13 Final coursew	0 个工作日

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

开始时间	完成时间	前置任务
2026年9月4日	**2026年9月10日**	
2026年9月4日	2026年9月4日	
2026年9月7日	2026年9月7日	2
2026年9月8日	2026年9月10日	3
2026年9月4日	2026年9月4日	
2026年9月4日	**2026年10月12日**	
2026年9月4日	2026年9月14日	5
2026年9月14日	2026年9月25日	7
2026年9月25日	2026年10月5日	8
2026年10月5日	2026年10月12日	9
2026年9月11日	2026年9月11日	
2026年9月11日	**2026年9月30日**	
2026年9月11日	2026年9月18日	11
2026年9月18日	2026年9月24日	13
2026年9月24日	2026年9月30日	14
2026年9月14日	2026年9月14日	
2026年9月14日	**2026年10月27日**	
2026年9月14日	2026年9月28日	16
2026年9月14日	2026年9月24日	18SS
2026年9月24日	2026年10月12日	19
2026年10月12日	2026年10月20日	20
2026年9月14日	2026年10月27日	21
2026年9月14日	2026年9月14日	
2026年9月14日	**2026年9月28日**	
2026年9月14日	2026年9月21日	23
2026年9月14日	2026年9月22日	25
2026年9月22日	2026年9月28日	26
2026年9月22日	2026年9月25日	25
2026年9月21日	2026年9月21日	
2026年9月11日	**2026年10月29日**	
2026年9月21日	2026年9月28日	29
2026年9月29日	2026年10月7日	31
2026年10月8日	2026年10月15日	32
2026年10月16日	2026年10月22日	33
2026年9月11日	2026年10月29日	34
2026年9月22日	2026年9月22日	
2026年9月22日	**2026年10月12日**	

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

开始时间	完成时间	前置任务
2026年9月22日	2026年10月5日	36
2026年9月22日	2026年10月1日	38SS
2026年10月1日	2026年10月12日	39
2026年10月12日	2026年10月12日	
2026年9月18日	**2026年10月30日**	
2026年10月12日	2026年10月26日	41
2026年9月18日	2026年10月30日	43
2026年10月7日	2026年10月7日	
2026年10月7日	**2026年11月2日**	
2026年10月7日	2026年10月9日	45
2026年10月9日	2026年10月14日	47
2026年10月9日	2026年10月14日	48SS
2026年10月14日	2026年10月20日	49
2026年11月2日	2026年11月2日	
2026年9月14日	**2026年11月5日**	
2026年9月14日	2026年9月21日	16
2026年9月21日	2026年9月22日	53
2026年9月22日	2026年9月23日	54
2026年9月22日	2026年9月25日	55SS
2026年10月1日	2026年10月1日	
2026年10月21日	2026年10月21日	
2026年11月5日	2026年11月5日	
2026年9月8日	**2026年11月5日**	
2026年9月23日	2026年9月25日	55
2026年9月8日	2026年9月28日	61
2026年11月5日	2026年11月5日	

资源名称
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer

资源名称
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Codex - parallel co-de
Qoder agent lanes - au
Qoder agent lanes - au
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer
Yang Jianbin - requirer